ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-8-27/03.12.2019.

МБАЛ "Лозенец" ЕАД
Вх.№ VII-8-49/14.12.20 гр.

Днес, 02.12.2020 г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1407 София, район „Триадица“, ж.к. „Лозенец“, ул. “Козяк” 1, ЕИК 205967328, № по ДДС BG 205967328, представлявана от Проф. Д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева –упълномощено лице със Заповед № 16/15.01.2020г. и Петя Димитрова – Гл. счетоводител **(като правоприемник на „УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”),** и наричана за краткост **Възложител,** от една страна

и

„Бикомед“ ООД, ЕИК 130421337, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” №201А, тел. 02 9553696, факс: 02 9552012, e-mail: op@bikomed.net , представлявано от Иванка Печева, наричано за краткост **Изпълнител,** от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 10.1.2. от договора за обществена поръчка № VII-8-27/03.12.2019 г. с предмет: **Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“** ***по обособена позиция № IX: „Ушивател и екстрактори за кожа“***, съгласно което при изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

На носнование чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-8-27/03.12.2019 г. с предмет***: „Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ по обособена позиция № IX: „Ушивател и екстрактори за кожа“,*** се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-8-27/03.12.2019 г. с предмет***: „Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ по обособена позиция № IX: „Ушивател и екстрактори за кожа“*** се налага следното изменение: Срокът на действие на договор № VII-8-27/03.12.2019г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да осигури актуална гаранция за изпълнение на договора за новия срок.

Всички други клаузи от договора за обществена поръчка № VII-8-27/03.12.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Бикомед“ ООД

/ Иванка Печева

BIKOMED Ltd.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Десислава Пенче лице

Петя Димитр одител

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛОЗЕНЕЦ ЕАД СОФИЯ

Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Д. Пенчева