

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ VII-8-33/09.12.2019.

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД
VII-8-54/16.12.20

Днес, 08.12 2020 г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1407 София, район „Триадица“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Козяк“ 1, ЕИК 205967328, № по ДДС BG 205967328, представлявана от Проф. Д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева –упълномощено лице със Заповед № 16/15.01.2020г. и Петя Димитрова – Гл. счетоводител (като правопреемник на „УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“), и наричана за краткост Възложител, от една страна

и

„Екос Медика“ ООД, ЕИК 831029075, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. „Голям Братан“ 8, тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, представлявано от Елка Илиева – управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 10.1.2. от договора за обществена поръчка № VII-8-33/09.12.2019 г. с предмет: **Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани** по обособена позиция № № IV: „Силиконови продукти“, съгласно което при изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-8-33/09.12.2019 г. с предмет: „Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ по обособена позиция № № IV: „Силиконови продукти“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-8-33/09.12.2019 г. с предмет: „Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ по обособена позиция № № IV: „Силиконови продукти“ се налага следното изменение: Срокът на действие на договор № VII-8-33/09.12.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да осигури актуална гаранция за изпълнение на договора за новия срок.

Всички други клаузи от договора за обществена поръчка № VII-8-33/09.12.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Екос Медика“

/ Елка Илиева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Десислава Г

Петя Дим

счетоводител

Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗЛД

И Илиев