

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ МБАЛ "Лозенец" Д
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА VII-8-60/дв.12.20
№ VII-8-40/13.12.2019.

Днес, 11.12.2020 г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД,
със седалище и адрес на управление: 1407 София, район „Триадица“, ж.к. „Лозенец“, ул.
„Козяк“ 1, ЕИК 205967328, № по ДДС BG 205967328, представлявана от Проф. Д-р Любомир
Д. Спасов, д.м. – Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева –упълномощено лице със
Заповед № 16/15.01.2020г. и Петя Димитрова – Гл. счетоводител (като правоприменник на
„УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“), и наричана за краткост Възложител, от
една страна

и

„РСР“ ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище: гр. София 1606, ул. „Виктор
Григорович“ № 3, ет. 1, ап. 2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: office@rsr.bg ,
представлявано от Рачо Рибаров – управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга
страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 10.1.2. от договора за обществена поръчка № VII-8-40/13.12.2019 г. с предмет: **Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани** по обособена позиция № XIV: „Филцови заплатки“, съгласно което при изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-8-40/13.12.2019 г. с предмет: **„Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ по обособена позиция № XIV: „Филцови заплатки“**, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-8-40/13.12.2019г. с предмет: **„Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ по обособена позиция № XIV: „Филцови заплатки“** се налага следното изменение: Срокът на действие на договор № VII-8-40/13.12.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да осигури актуална гаранция за изпълнение на договора за новия срок.

Всички други клаузи от договора за обществена поръчка № VII-8-40/13.12.2019г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„РСР“ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

/ Рачо Рибаров /

Десислава Пенчева - ~~упълн.~~

Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗМД

Петя Димитро

тел София

И И

i

)