

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ МБАЛ "Лозенец" ЕАД
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА VII-3-90/09.03.22
№ VII-3-75/04.02.2021 г.

Днес,2022 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116, ал.1, т. 7 от ЗОП между:

МБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, ул. "Козяк" № 1, ЕИК 205967328, представлявана от д-р Христо Стоянов – Изпълнителен директор и Петя Димитрова - Гл. счетоводител, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД, ЕИК 831641528, с адрес за кореспонденция: гр. София 1750, ж.к „Младост“ 1, бл. 28 Б, /ул. „Димитър Моллов“/, тел. 02/ 462 71 30, факс: 02/ 462 71 28, e-mail: info@mte-bg.com , представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова– управител и Славина Христанова Христанова – прокуррист наричано за краткост **Изпълнител**

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл.10.1.2 от Договора за обществена поръчка №VII-3-75/04.02.2021 г. с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология“ по обособена позиция III- „Затворена система за вземане на кръв“ съгласно което при изменение на договора се подписна допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

Клауза 1. На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-3-75/04.02.2021 г. с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология“ по обособена позиция III- „Затворена система за вземане на кръв“ се налага следното изменение: Срокът по ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-3-75/04.02.2021 г. се удължава за срок от 6/шест/ месеца.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-3-75/04.02.2021 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД



.....
д-р Христо Стоянов – Изп. директор


.....
Петя Димитрова – счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД



.....
Йонка Христова Гетова-Христанова



.....
Славина Христанова

срещу № 4201/2022 г.
И. Зоревски
Мантев