

VII-15-49/21.10.16

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-15-33/23.10.2015 г.

Днес, 21.10.2016г., в гр. София между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 8, ал.2 от ЗОП със Заповед № 31/11.02.2015г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

Електро Мед България ЕООД, ЕИК 201416886, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1330, ж.к. „Красна поляна“ 2, бл. 233, вх. А, ап. 1 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ж.к. Райски кът, ул Силистра 28Е, тел. 032 241604, факс: 032 241606, e-mail: info@electromed.bg, представлявано от Траян Танев – управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

На основание чл. 13 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-15-33/23.10.2015 г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП/ действаща редакция/, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-15-33/23.10.2015г., с предмет: "Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства" - за обособена позиция II "Ъгловостабилни остеосинтезни средства", се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:


Клауза 1. С настоящото допълнително споразумение се извършва изменение на срока на действие на договора, като същият се удължава със 3 /три/ месеца и се променя от 12 дванадесет на 15 /петнадесет/ месеца;

Всички други клаузи от КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-15-33/23.10.2015 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Електро Мед България“ ЕООД

Траян Танев


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университетска болница "Лозенец":

Десислава Пенчева - упълномощено лице

Веска Рушкова - гл. счетоводител

Замислено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД