

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ VII-25-42/07.04.2016 г.

VII-25-88/23.03.17

Днес,2017 г., в гр. София между:

Болница „Лозенец“ 1407 София, ул. „Козяк“ № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1750, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, ул. Димитър Моллов, тел. 02 9712061, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com, представлявано от Йонка Гетова-Христанова – управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

На основание чл. 13 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-25-42/07.04.2016г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП/ действаща редакция/, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-25-42/07.04.2016г., с предмет: „Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции“ за обособена позиция позиция III. „Затворена система за вземане на кръв“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Срокът на действие на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-25-42/07.04.2016г. се удължава с 4 /четири/ месеца.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-25-42/07.04.2016 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Болница „Лозенец“

Йонка Гетова-Христанова

Десислава Пенчева – упълномощено лице

Веска Рушкова – гл. счетоводител

физ. кон. контрол
Манчев