

VII-5-104/15.06.17

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-104/01.07.2016 г.

Днес,2017 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116 от ЗОП между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл.7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. и Веска А. Рущкова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, р-н „Младост“, жк. „Младост 1“, бл.28Б, ул. „Димитър Моллов“, тел. 02 4627117, факс 02 4627129, e-mail: info@mte-bg.com, представлявана от Йонка Гетова-Христанова – управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

На основание чл. 13 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-104/01.07.2016 г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП/ действаща редакция/, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-104/01.07.2016 г., с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”** за обособена позиция № 12 – „Дренажи“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Срокът на действие на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-104/01.07.2016 г. се удължава с 6 /шест/ месеца. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на настоящото допълнително споразумение да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удължена гаранция за изпълнение, която обезпечава договор № VII-5-104/01.07.2016 г., за новия срок.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-104/01.07.2016 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Медицинска Техника Инженеринг“
ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университетска болница “Лозенец”:

/Йонка Гетова-Христанова/
Управител/

Десислава Пенчева - упълномощено лице



Веска Рущкова - гл. счетоводител

финанс. контролер:
Е. Зорова
/Мелосев/