

VII-5-188/15.06.17

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-107/01.07.2016 г.

Днес,2017 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116 от ЗОП между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл.7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, р-н „Младост“, жк. „Младост 1“, бл.28Б, ул. „Димитър Моллов“, тел. 02 4627117, факс 02 4627129, e-mail: info@mte-bg.com, представлявана от Йонка Гетова-Христанова – управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

На основание чл. 13 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-107/01.07.2016 г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП/ действаща редакция/, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-107/01.07.2016 г., с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции”** за обособена позиция № 17 – „Катетри“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Сроктът на действие на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-107/01.07.2016 г. се удължава с 6 /шест/ месеца. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при подписване на настоящото допълнително споразумение да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удължена гаранция за изпълнение, която обезпечава договор № VII-5-107/01.07.2016 г., за новия срок.

Клауза 2. С настоящото допълнително споразумение се извършва промяна в Приложение № 1 - неразделна част от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-107/01.07.2016 г., изразяваща се в следното:

количеството на номенклатурна единица № 11 „Адаптор за регулиране на вакуум“ се увеличава със 1500 /хиляда и петстотин/ броя. Промяната е в рамките на предвидените в чл.116, ал. 1, т. 6, б. „а“ 10% /десет процента/ и е описана в Приложение № 1 - неразделна част от настоящото споразумение. Общата стойност на договор № VII-5-107/01.07.2016 г. се увеличава, като от 9 756,00 лв. с ДДС, става 10 656,00 лв. с ДДС.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-5-107/01.07.2016 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

Йонка Гетова-Христанова
Управител/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университетска болница "Лозенец":

Десислава Пенчева - упълномощено лице



Веска Рушкова - гл. счетоводител/

XVII КАТЕГРИ

№ по ред	Наименование	Мирка	Търговско наименование	Производител	Размери и брой в опаковка	Каталожен номер	Количество	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с ДДС
11	Адаптор за регулиране на вакуум	бр	Валва контролна за аспирация	MP1 - Германия	1	926 000	1500	0,50	0,60	750,00	900,00
ОБЩО:										750,00	900,00

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

Йонка Гетова - Христанова ирavitел

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница "Лозенец":

Десислава Пенчева - упълномощено лице

Веска Рушкова - гл. смет водител

