

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ VII-6-80/25.10.2017 г.

Болница "ЛОЗЕНЕЦ"
VII-6-114/22.10.18

Днес,2018 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116, ал.1, т. 5 от ЗОП между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. - директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед на Директора № 87/2016 г., и Веска Рушкова – гл. счетоводител и наричана за краткост Възложител, от една страна

и

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище: гр. София 1750, ж.к. Младост, бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов“, тел. 02 462713, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com, gtsenova@mte-bg.com, представлявано от Йонка Гетова-Христанова – управител наричано за краткост Изпълнител, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 21.3 от Договора за обществена поръчка № VII-6-80/25.10.2017 г. с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции" за Обособена позиция XXXIV.: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, съгласно което Всички допълнения и приложения в договора са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 5, буква А от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-6-80/25.10.2017 г. с предмет: "Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции" за Обособена позиция XXXIV.: „Хистотека за парафинови блокчета и микроскопски препарати“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Променя се срокът на договор за обществена поръчка № VII-6-80/25.10.2017 г., като същия се увеличава с 6 /шест/ месеца.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-6-80/25.10.2017 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница "Лозенец":

Десислава Пенчева-упълномощено лице

Веска Рушкова – гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

Йонка Гетова-Христанова

Замислено от: *Замислено от: [Signature]*
на осн. на ЗОП

сф. м. контрол
К. Зорбоски

[Signature]