

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№VII-18-30/19.02.2018 г.

Болница „Лозенец“
VII-18-30/19.02.18
Лист № 20

Днес,2019 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116, ал.1, т. 5 от ЗОП между:

Болница „Лозенец“ с административен адрес – гр. София - 1407, ул.“Козяк” №1, тел. 9607223, факс 9624771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. - директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. на Директора, и г-жа Веска Рушкова – гл. Счетоводител, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

„Пачико Дарра“ ЕООД, ЕИК 130461207, със седалище: гр. София 1202, ул. „Георги Вашингтон” № 40 и адрес за кореспонденция: гр. София 1505, ул. „Атанас Узунов“ №41, тел. 0988/901862, факс: 02 8724782, e-mail: prometeus_darra@abv.bg, представлявано от Бранимир Иванов Янков – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 9.1.1 от Договора за обществена поръчка №VII-18-30/19.02.2018 г. с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация” по обособена позиция № 4: „Детергенти за медицински инструментариум“, съгласно което Всички допълнения и приложения в договора са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-18-30/19.02.2018 г. с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация” по обособена позиция № 4: „Детергенти за медицински инструментариум“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Променя се срокът на договор за обществена поръчка №VII-18-30/19.02.2018 г., като същия се увеличава с 6 /шест/ месеца.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-18-30/19.02.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Болница „Лозенец“

.....
/ Десислава Пенчева – упълномощено лице /

.....
Веска Рушкова – Гл. счетоводител



ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Пачико Дарра“ ЕООД

.....
/ Бня Янков /



сфрещ. контракт. м.р. / ИТ /
/ Манашев /

Замислено обстоятелство
на осн. чл. 2 от ЗЗПД