

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ  
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
№VII-23-18/21.03.2018 г.

VII-23-23/02.04.19

Днес, 19.03. 2019 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116, ал.1, т. 5 от ЗОП между:

Болница "Лозенец" с административен адрес – гр. София - 1407, ул."Козяк" №1, тел. 9607223, факс 9624771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. - директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. на Директора, и г-жа Веска Рушкова – гл. Счетоводител, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

"РСР" ЕООД, ЕИК 121706547, със седалище: гр. София 1606, ул. „Виктор Григорович“ №3, ет. Партер, ап.2, тел. 02 9515976, факс: 02 9515932, e-mail: [office@rsr.bg](mailto:office@rsr.bg), представлявано от Рачо Стефанов Рибаров – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

**Като взеха предвид:**

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 9.1.1 от Договора за обществена поръчка №VII-23-18/21.03.2018 г. с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок“ по обособена позиция № 5: „Стомни торбички и специални дренаже“, съгласно което Всички допълнения и приложения в договора са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

**двете страни се споразумяха за следното:**

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-23-18/21.03.2018 г. с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок“ по обособена позиция № 5: „Стомни торбички и специални дренаже“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

**Клауза 1.** Променя се срокът на договор за обществена поръчка №VII-23-18/21.03.2018 г., като същия се увеличава с 3 /три/ месеца.

Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията за изпълнение на договора за новия срок.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-23-18/21.03.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Болница „Лозенец“

.....  
/ Десислава Пенчева – упълномощено лице /

.....  
Веска Рушкова – Гл. счетоводител

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„РСР“ ЕООД

.....  
/Рачо Рибаров /

*Замитено обстоятелство  
на осн. чл. 2 от ЗЗПД*

*физ. контрол  
Кедровски  
Mantel*