

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№VII-16-57/23.01.2018 г.

VII-16-115/21.01.20

Днес,20: ... г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. - директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед на Директора № 87/2016 г., и Петя Димитрова – гл. счетоводител и наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

„Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057, със седалище: гр. Димитровград 6400, ул. „Бузлуджа“ № 33, тел. 0391 60354, факс: 0391 60351, e-mail: zop@chimtex.com, представлявано от Даниела Велинова – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 9.1.4. от Договора за обществена поръчка №VII-16-57/23.01.2018 г. с предмет: "Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции" по обособена позиция 11: „Нестирилни латексови шлаухи“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-16-57/23.01.2018 г. с предмет: "Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции" по обособена позиция 11: „Нестирилни латексови шлаухи“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Срокът на действие на Договор №VII-16-57/23.01.2018 г. се удължава с още 6 /шест/ месеца, след удължаването договорено с Допълнително споразумение №VII-16-71/18.01.2019г.и Допълнително споразумение №VII-16-97/22.07.2019г.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията за изпълнение на договор №VII-16-57/23.01.2018 г., за срокът по Клауза 1 от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-16-57/23.01.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Химтекс“ ООД:

.....
Даниела Велинова



Валиден обст. на осн.
чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Болница "Лозенец":

.....
Десислава Пенчева-упълномощено лице

.....
Петя Димитрова - Гл. счетоводител

фин. контролор:
Е. Зорбани
/ М. ...