

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№VII-12-35/17.01.2019 г.

Лизх. № VII-12-48/24.01.20

Днес, 15.01 2020 г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД с ЕИК 205967328, София1407, ул. “Козяк” № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. – Изп. директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 16/2020 г., и Петя Димитрова – гл. счетоводител, наричана за краткост **Възложител** (*Дружеството е правопреемник на активите и пасивите на Болница “Лозенец” с ЕИК 831901901 и ДДС № BG 831901901*), от една страна

и

„Агарта-ЦМ“ ЕООД, ЕИК 121096923, със седалище: гр. София, с. Долни Богров, ул. 40-та №1, адрес за кореспонденция: гр.София, 1712, ж.к. Младост-3, бл.304, вх.2, офис 1, тел. 02 8765542, факс: 02 9743973, e-mail: agartacm@abv.bg, представлявано от Ценка Маринова – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 10.1.4. от Договора за обществена поръчка №VII-12-35/17.01.2019 г. с предмет: “Доставка на превързочни материали, галенози разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” по обособена позиция № 9: „Иригационни разтвори“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-12-35/17.01.2019 г. с предмет: “Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” по обособена позиция № 9: „Иригационни разтвори“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Сроктът на действие на Договор №VII-12-35/17.01.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията за изпълнение на договор №VII-12-35/17.01.2019 г. за срокът по Клауза 1 от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-12-35/17.01.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Агарта-ЦМ“ ЕООД

.....
Ценка Маринова



Замислено обстоятелство
на осн. за 2 от ЗЗД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ “Лозенец” ЕАД

.....
Десислава Пенчева-упълномощено лице

.....
Петя Димитрова - Гл. счетоводител



.....
Е. Зуровска / Мансело