

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ  
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
№VII-12-43/01.02.2019 г.

6x № VII-12-43/01.02.2019г.

Днес, .....2020 г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД** с ЕИК 205967328, София 1407, ул. „Козяк“ № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. – Изп. директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 16/2020 г., и Петя Димитрова – гл. счетоводител, наричана за краткост **Възложител** (*Дружеството е правопреемник на активите и пасивите на Болница „Лозенец“ с ЕИК 831901901 и ДДС № BG 831901901*), от една страна

и

**„Химакс Фарма“ ЕООД**, ЕИК 131212027, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. „Горица“ № 8А, тел. 02 9556298/21, 02 9557274, 02 8563143, факс: 02 9554278, e-mail: [chemax@abv.bg](mailto:chemax@abv.bg), представлявано от Димитър Сулев – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

**Като взеха предвид:**

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 10.1.4. от Договора за обществена поръчка №VII-12-43/01.02.2019 г. с предмет: “Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец” по обособена позиция 2: „Галенови разтвори“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

**двете страни се споразумяха за следното:**

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-12-43/01.02.2019 г. с предмет: “Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец” по обособена позиция 2: „Галенови разтвори“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

**Клауза 1.** Срокът на действие на Договор №VII-12-43/01.02.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

**Клауза 2.** Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията за изпълнение на договор №VII-12-43/01.02.2019 г. за срокът по Клауза 1 от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-12-43/01.02.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„Химакс Фарма“ ЕООД:**

.....  
Димитър Сулев



Закрито обособено  
на ос. п. 2 от 2314

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**МБАЛ „Лозенец“ ЕАД**

.....  
Десислава Пенчева-упълномощено лице

.....  
Петя Димитрова - Гл. счетоводител



.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....