

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ  
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
№ VII-17-112/24.04.2018 г.

Усп. № VII-17-155  
19.05.2020

Днес, 23.04.2020 г., в гр. София, на основание чл. 116 от ЗОП, между:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД,  
със седалище и адрес на управление: 1407 София, район „Триадица“, ж.к. „Лозенец“, ул.  
„Козяк“ 1, ЕИК 205967328, № по ДДС BG 205967328, представлявана от Проф. Д-р Любомир  
Д. Спасов, д.м. – Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева –упълномощено лице със  
Заповед № 16/15.01.2020г. и Петя Димитрова – Гл. счетоводител (като правопреемник на  
„УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“), и наричана за краткост Възложител, от  
една страна

и

„Медицинска техника инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище и адрес за  
кореспонденция: гр. София 1750, ж.к. Младост 1, бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов“, тел. 02  
4627123, факс: 02 4627128, e-mail: [info@mte-bg.com](mailto:info@mte-bg.com), представлявано от Йонка Гетова -  
Христанова –, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 9.1.4. от Договора за обществена поръчка № VII-17-112/24.04.2018 г. с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции“ по обособена позиция № 2 за доставка на „Спринцовки“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-17-112/24.04.2018 г. с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции“ по обособена позиция № 2 за доставка на „Спринцовки“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. На основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор Договор № VII-17-112/24.04.2018 г. с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции“ по обособена позиция № 2 за доставка на „Спринцовки“ се налага следното изменение: Срокът на действие на договор № VII-17-112/24.04.2018 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да осигури актуална гаранция за изпълнение на договора за новия срок.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА № VII-17-112/24.04.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Медицинска техника инженеринг“ ООД:

Йонка Гетова



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ „Лозенец“

Десислава Пенчева

Петя Димитрова -



Заличено обстоятелство на  
основание чл. 2 от ЗЗЛД

ск.к. К.Н. Зеклов  
15.3.  
11