

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ  
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
№VII-19-65/09.05.2019 г.

Изх. № VII-19-91

08.05.2020

Днес, .....2020 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116, ал.1, т. 7 от ЗОП между:

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД** - гр.София, с адрес на управление - гр.София, ул. "Козяк" № 1, ЕИК 205967328, представлявана от Проф. д-р Любомир Спасов - Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП със Заповед на Директора № 16/15.01.2020 г., и Петя Димитрова – Гл. счетоводител, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

**"Диахем" ООД**, ЕИК 115321600, със седалище: гр. Пловдив 4000, ул."Преслав" 15, тел. 032/62 55 49, факс: 032/6361 95, e-mail: n.velchev@diahem.com , представлявано от Николай Димитров Велчев – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

**Като взеха предвид:**

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл.10.1.4 от Договора за обществена поръчка №VII-19-65/09.05.2019 г.с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““ по обособена позиция № XXI: „Контролни реактиви и реактиви за изследване в мануална техника“, съгласно което Всички допълнения и приложения в договора са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

двете страни се споразумяха за следното:

**Клауза 1.** На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-19-65/09.05.2019 г. с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““ по обособена позиция № XXI: „Контролни реактиви и реактиви за изследване в мануална техника“, се налага следното изменение:

Срокът на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-19-65/09.05.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

**Клауза 2.** Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение за новия срок на договора.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-19-65/09.05.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообемни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

.....  
/ Десислава Пенчева / упълномощено лице /

.....  
Петя Димитрова – Гл. счетоводител

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Диахем“ ООД

.....  
/ Николай Димитров Велчев /

факс. контролатор: .....  
Е. Велчев

Т. Манюшев

Валидни обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗЛД