

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№VII-19-71/23.05.2019 г.

ИЗХ. № VII-19-92

22.05.2020

Днес,2020 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116, ал.1, т. 7 от ЗОП между:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД - гр.София, с адрес на управление - гр.София, ул. "Козяк" № 1, ЕИК 205967328, представлявана от Проф. д-р Любомир Спасов - Изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП със Заповед на Директора № 16/15.01.2020 г., и Петя Димитрова – Гл. счетоводител, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

"Химтекс" ООД, ЕИК 836149057, със седалище: гр. Димитровград 6400, ул. „Бузлуджа“ 33, тел. 0391/603 54, факс: 0391/603 51 e-mail: zop@chimtex.com , представлявано от Даниела Методиева Велинова – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл.10.1.4 от Договора за обществена поръчка №VII-19-71/23.05.2019 г. с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““ по обособена позиция № VIII: Лабораторни реактиви, съгласно което Всички допълнения и приложения в договора са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

двете страни се споразумяха за следното:

Клауза 1. На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-19-71/23.05.2019 г. с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““ по обособена позиция № VIII: Лабораторни реактиви, се налага следното изменение:

Срокът на ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-19-71/23.05.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение за новия срок на договора.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-19-71/23.05.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра, един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

/ Десислава Пенчева – упълномощено лице /

Петя Димитрова – Гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Химтекс“

/ Даниела Велинова /



**Заличено обстоятелство на
основание чл. 2 от ЗЗЛД**

факт. възвр. в гр. Димитровград

Методиева