

ИЗХ № VII-34-09

28.02.2020

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ
ДОГОВОР № VII-34-23/23.02.2015г.**

Днес, 21.02. 2020 г., в гр. София, между:

МБАЛ "Лозенец" ЕАД с адрес на управление – гр.София, п.к. 1407, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, с ЕИК 205967328, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. – изпълнителен директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП със Заповед на изпълнителния директор, и Петя Димитрова – Гл. счетоводител, (правоприемник на Университетска болница "Лозенец" с ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901), наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и **„СОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД**: ЕИК 121803715, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, ул. „Владайска река” № 12, тел. 02 9366449, факс 02 9367859 e-mail: office@solbulgaria.com, представлявано от Марин Стоев Димитров – Прокурисет, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договор на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 20 от Договора за обществена поръчка № VII-34-23/23.02.2015г. с предмет: "Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец", за обособена позиция № 2 – „Доставка на газообразен медицински кислород“, съгласно което договора подлежи на изменение и допълнение само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 7, от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-34-23/23.02.2015г. с предмет: "Доставка на течен кислород и други медицински газове по обособени позиции, за срок от 48 месеца за нуждите на болница Лозенец", за обособена позиция № 2 – „Доставка на газообразен медицински кислород“, се налагат изменения, които се изразяват в следното:

Клауза 1. Срокът на Договор № VII-34-23/23.02.2015г. се удължава с още 6 /шест/ месеца след срока, продължен с допълнително споразумение № VII-34-58/21.02.2019г. и допълнително споразумение № VII-34-64/25.09.2019г. Изпълнителят се задължава да актуализира гаранцията за изпълнение на договора.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-34-23/23.02.2015г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СОЛ Българ... ЕАД

Марин Дим... Прокурисет

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ "Лозенец" ЕАД

Десислава Пенчева – упълномощено лице

Петя Димитрова - гл. счетоводител

Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗЛД