

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ МБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА VII-12-58/15.09.20
№ VII-12-42/30.01.2019 г.
Изх. № 2020

Днес, 2020 г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД с ЕИК 205967328, София 1407, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. – Изп. директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 16/2020 г., и Петя Димитрова – гл. счетоводител, наричана за краткост **Възложител** (*Дружеството е правопреемник на активите и пасивите на Болница "Лозенец" с ЕИК 831901901 и ДДС № BG 831901901*), от една страна

и **„Екос Медика“ ООД**, ЕИК 831029075, със седалище: гр. София 1618, ул. „Голям Братан“ 8 тел. 02 4914088, факс: 02 4914087, e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, представлявано от Елка Илиева – управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 10.1.4. от Договора за обществена поръчка № VII-12-42/30.01.2019 г. с предмет: "Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец“ по обособена позиция 8: „Специфични превръзки“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в договор № VII-12-42/30.01.2019 г. с предмет: "Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец“ по обособена позиция 8: „Специфични превръзки“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Срокът на действие на Договор № VII-12-42/30.01.2019 г. се удължава с 6 /шест/ месеца, след срока договорен с допълнително споразумение № VII-12-53/30.01.2020 г..

Клауза 2. Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията за изпълнение на договор № VII-12-42/30.01.2019 г. за срокът по Клауза 1 от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-12-42/30.01.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Екос Медика“ ООД

.....
Елка Илиева

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
МБАЛ "Лозенец" ЕАД

.....
Десислава Пенчева

Заличени обстоятелства на основание чл. 2 от ЗЗМД
Петя Димитрова
Счетоводител

.....
Петя Димитрова

.....
Е. Зорбачева